
Nr. Vorgangsname ZuständigkeitDauer Anfang Ende Vorgänger

1 Sperrung Parkplätze TG Ebene U1 (Zone E) 19 Tage Don 02.04.26 Die 28.04.26 4AA-3 Tage

2 Sperrung Parkplätze TG Ebene U1 (Zone F) 18 Tage Mon 27.04.26 Mit 20.05.26 16AA-1 Tag

3 ZONE E  inkl. Restfläche Zone D 36 Tage Die 07.04.26 Die 26.05.26

4 Staubschutzkabine TG versetzen HTR 5 Tage Die 07.04.26 Mon 13.04.26

5 BE-Fläche einrichten Ditz 1 Tag Die 07.04.26 Die 07.04.26

6 Pflaster öffnen Ditz 3 Tage Mit 08.04.26 Fre 10.04.26 5

7 Estrich stemmen Ditz 3 Tage Mon 13.04.26 Mit 15.04.26 6

8 Mauerwerk demontieren, Rückbau 

Fundamente

Schleiff 3 Tage Mon 13.04.26 Mit 15.04.26 6

9 Fräsen / Schleifen Abdichtung Bestand Schleiff 4 Tage Don 16.04.26 Die 21.04.26 8

10 Bauteilfuge reinigen Schleiff 5 Tage Mon 20.04.26 Fre 24.04.26 9EA-2 Tage

11 Abdichtung Bauteilfuge Schleiff 2 Tage Mon 27.04.26 Die 28.04.26 10

12 Herstellung Fundamente neu, 

Wiederherstellung Mauerwerk

Schleiff 6 Tage Mit 13.05.26 Mit 20.05.26 11;20EA-3 Tage

13 Fugen überarbeiten Schleiff 3 Tage Don 21.05.26 Mon 25.05.26 12

14 Schließen Zone E inkl. Wiederherstellung 

Pflasterbelag

Ditz 7 Tage Mon 18.05.26 Die 26.05.26 12EA-3 Tage

15 ZONE F (Grünfläche) 34 Tage Don 16.04.26 Die 02.06.26

16 Staubschutzkabine TG versetzen HTR 5 Tage Die 28.04.26 Mon 04.05.26 11EA-1 Tag

17 Erdreich öffnen Ditz 8 Tage Don 16.04.26 Mon 27.04.26 7

18 Fräsen / Schleifen Abdichtung Bestand Schleiff 6 Tage Die 28.04.26 Die 05.05.26 17

19 Bauteilfuge reinigen Schleiff 5 Tage Die 05.05.26 Mon 11.05.26 18EA-2 Tage;16

20 Abdichtung Bauteilfuge Schleiff 4 Tage Die 12.05.26 Fre 15.05.26 19

21 Staubschutzkabine TG abbauen HTR 2 Tage Mon 18.05.26 Die 19.05.26 20

22 Schließen Zone F inkl.  Wiederherstellung 

Grünfläche

Ditz 5 Tage Die 26.05.26 Mon 01.06.26 14EA-1 Tag

23 BE-Fläche räumen Ditz 2 Tage Mon 01.06.26 Die 02.06.26 22EA-1 Tag

Sperrung Parkplätze TG Ebene U1 (Zone E)

Sperrung Parkplätze TG Ebene U1 (Zone F)

ZONE E  inkl. Restfläche Zone D

07.04 Staubschutzkabine TG versetzen

07.04 BE-Fläche einrichten

08.04 Pflaster öffnen

13.04 Estrich stemmen

13.04 Mauerwerk demontieren, Rückbau Fundamente

16.04 Fräsen / Schleifen Abdichtung Bestand

20.04 Bauteilfuge reinigen

27.04 Abdichtung Bauteilfuge

13.05 Herstellung Fundamente neu, Wiederherstellung Mauerwerk

21.05 Fugen überarbeiten

18.05 Schließen Zone E inkl. Wiederherstellung Pflasterbelag

ZONE F (Grünfläche)

28.04 Staubschutzkabine TG versetzen

16.04 Erdreich öffnen

28.04 Fräsen / Schleifen Abdichtung Bestand

05.05 Bauteilfuge reinigen

12.05 Abdichtung Bauteilfuge

18.05 Staubschutzkabine TG abbauen

26.05 Schließen Zone F inkl.  Wiederherstellung Grünfläche

01.06 BE-Fläche räumen
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D-HHU 24.42 Teil-Instandsetzung TG Baustellenablauf Zone E / Zone F

Stand 05.03.2026

Alle Zeiten vorbehaltlich Wetterbedingungen!

Angabe Dauer in Arbeitstagen nicht Kalendertagen

Zu erwartendes Lärmaufkommen: gelb - moderat; orange - erhöht; rot - erheblich; dunkelrot - extrem; blau - Geruchsentwicklung möglich
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