
EBENE U1  6005,03 m²
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NL DÜSSELDORF

19.09.2024
D-HHU 24.42 Teil-Instandsetzung Tiefgarage                                

BM HHU

Zone A: in Bearbeitung
Bauabschnitt 1
Bauzeitende geplant
04. Oktober 2024

Zone B: in Bearbeitung
Bauabschnitt 2
Bauzeitende geplant
04. Oktober 2024

Zone C:
Lagerfläche

Ausführungszeitraum geplant:
07.10.2024 bis voraussichtlich 06.12.2024

Stand:

Zone D:
Bauabschnitt 3
(witterungsabhängig)

Zone E:
Bauabschnitt 4
(witterungsabhängig)

Zone F:
Bauabschnitt
parallel zu 3 und 4
(witterungsabhängig)

Baustelleneinrichtung                   
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