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Steckmeister Arbeitsbühne Steckmeister Gerüst KKI Arbeitsbühne KKI Gerüst

Montag, 27. Februar 2017 Option Aufstellen Aufzug

Dienstag, 28. Februar 2017 Option Aufstellen Aufzug

Mittwoch, 1. März 2017 Option Aufstellen Aufzug

Donnerstag, 2. März 2017 Aufstellen Aufzug

Freitag, 3. März 2017 Aufstellen Aufzug

Samstag, 4. März 2017 --- --- --- ---

Sonntag, 5. März 2017 --- --- --- ---

Montag, 6. März 2017 Einrüstung Abschnitt 7

Dienstag, 7. März 2017 Einrüstung Abschnitt 7

Mittwoch, 8. März 2017
Kein Einsatz Option Prüfung

Abschnitt 7

Donnerstag, 9. März 2017
Rest Einrüstung Abschnitt 7, 

Beginn Einrüstung Abschnitt 9

Option Prüfung

Abschnitt 7

Freitag, 10. März 2017
Einrüstung Abschnitt 9 Prüfung

Abschnitt 7

Samstag, 11. März 2017 --- --- --- ---

Sonntag, 12. März 2017 --- --- --- ---

Montag, 13. März 2017

Absperrung Abschnitt 6,

Einweisung Bühne vor Ort

Verkehrssicherung Abschnitt 6 inkl. 

Sicherungsposten (SiPo)

Einweisung Bühne vor Ort Prüfung

Abschnitt 7 / 9

Dienstag, 14. März 2017
Verkehrsicherung Innenhöfe

hinter Abschnitt 6 inkl. SiPo

Prüfung

Abschnitt 7 / 9

Mittwoch, 15. März 2017

Option Verkehrssicherung Abschnitt 7

Option Umrüsten Abschnitt 7 zu 8.1

Prüfung Abschnitt 6 inkl. 

Sicherungsposten (SiPo)

Donnerstag, 16. März 2017
Option Umrüsten

Abschnitt 7 zu 8.1

Prüfung Abschnitt 6 inkl. 

SiPo

Freitag, 17. März 2017

Absperrung Abschnitt 6b,

Verkehrssicherung Abschnitt 6b inkl. 

SiPo,

Absperrung Abschnitt 6a

Option Prüfung

Abschnitt 9

Samstag, 18. März 2017 --- --- --- ---

Sonntag, 19. März 2017 --- --- --- ---

R.Grandau (PV PB3) 1 von 3 Druck: 09.02.2017



Betoninstandsetzung 26.00 Ablaufplan Befahrung Stand: 09.02.2017

Montag, 20. März 2017
Option Umrüsten 

Abschnitt 7 zu 8.1

Prüfung Abschnitt 6b inkl. 

SiPo

Dienstag, 21. März 2017
Option Umrüsten

Abschnitt 7 zu 8.1

Prüfung Abschnitt 6a inkl. 

SiPo

Mittwoch, 22. März 2017
Absperrung Abschnitt 4a,

Verkehrssicherung Abschnitt 4a

Donnerstag, 23. März 2017
Option Umrüsten

Abschnitt 7 zu 8.1

Prüfung Abschnitt 4a

Freitag, 24. März 2017
Absperrung Abschnitt 4

Verkehrssicherung Abschnitt 4

--- Option Prüfung

Abschnitt 8.1

Samstag, 25. März 2017 --- --- --- ---

Sonntag, 26. März 2017 --- --- --- ---

Montag, 27. März 2017
Verkehrssicherung Abschnitt 4 Option Prüfung

Abschnitt 8.1

Dienstag, 28. März 2017 Prüfung Abschnitt 4

Mittwoch, 29. März 2017 Prüfung Abschnitt 4

Donnerstag, 30. März 2017
Absperrung Abschnitt 3

Verkehrssicherung Abschnitt 3

Option Prüfung

Abschnitt 8.1

Freitag, 31. März 2017
Verkehrssicherung Abschnitt 3 Option Prüfung

Abschnitt 8.1

Samstag, 1. April 2017 --- --- --- ---

Sonntag, 2. April 2017 --- --- --- ---

Montag, 3. April 2017
Option Verkehrssich.  8.1, 

Option Umrüsten 8.1 zu 8.2

Prüfung Abschnitt 3

Dienstag, 4. April 2017
Option Umrüsten 

Abschnitt 8.1 zu 8.2

Prüfung Abschnitt 3

Mittwoch, 5. April 2017
Absperrung Abschnitt 2

Verkehrssicherung Abschnitt 2

Donnerstag, 6. April 2017 Verkehrssicherung Abschnitt 2

Freitag, 7. April 2017
Option Umrüsten 

Abschnitt 8.1 zu 8.2

Prüfung Abschnitt 2

Samstag, 8. April 2017 --- --- --- ---

Sonntag, 9. April 2017 --- --- --- ---
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Montag, 10. April 2017
Option Umrüsten 

Abschnitt 8.1 zu 8.2

Prüfung Abschnitt 2

Dienstag, 11. April 2017
Absperrung Abschnitt 1

Verkehrssicherung Abschnitt 1

Option Prüfung

Abschnitt 8.2

Mittwoch, 12. April 2017 Prüfung Abschnitt 1

Donnerstag, 13. April 2017

Prüfung Abschnitt 1

ACHTUNG: Klausur in 

Hörsaal 6B

Freitag, 14. April 2017 Karfreitag --- --- ---

Samstag, 15. April 2017 --- --- --- ---

Sonntag, 16. April 2017 --- --- --- ---

Montag, 17. April 2017 Ostermontag --- --- ---

Dienstag, 18. April 2017

Absperrung Abschnitt 5a+b

Verkehrssicherung Abschnitt 5a+b

inkl. SiPo

Option Prüfung

Abschnitt 8.2

Mittwoch, 19. April 2017
Prüfung Abschnitt 5a+b 

inkl. SiPo

Freimeldung Bühne

17:00 Uhr

Donnerstag, 20. April 2017
26 Tage Mietdauer  Bühne

Option Prüfung

Abschnitt 8.2

Freitag, 21. April 2017
Option Prüfung

Abschnitt 8.2

Samstag, 22. April 2017 --- --- --- ---

Sonntag, 23. April 2017 --- --- --- ---

Montag, 24. April 2017

Option Verkehrssicherung Abschnitt 

8.2

Abrüsten Abschnitt 8.2

Dienstag, 25. April 2017 Abrüsten Abschnitt 8.2

Mittwoch, 26. April 2017 Abrüsten Abschnitt 8.2

Donnerstag, 27. April 2017 Abrüsten Abschnitt 8.2

Freitag, 28. April 2017 Abrüsten Abschnitt 8.2

Samstag, 29. April 2017 --- --- --- ---

Sonntag, 30. April 2017 --- --- --- ---

Montag, 1. Mai 2017 Tag der Arbeit --- --- ---

Dienstag, 2. Mai 2017 Rückbau Aufzug

Mittwoch, 3. Mai 2017 Rückbau Aufzug

Donnerstag, 4. Mai 2017

Freitag, 5. Mai 2017
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