

Durchführung der SQB-Maßnahmen durch den BLB NRW 2016-2017

Der BLB NRW wird in nachstehenden Gebäudebereichen und Ausführungszeiten SQB-Maßnahmen zur Reduzierung der PCB-Raumluftwerte durchführen. Die Arbeiten sind größtenteils bis Ende 2016 abgeschlossen. Die Seminarräume in 23.03.01 werden im Nachgang zu Beginn 2017 saniert.

Ziel der Sekundärquellenbehandlung (SQB) ist es, den Interventionswert nach PCB-Richtlinie von 300ng/m³ Raumluft zu unterschreiten. Hierbei werden die vorhandenen belasteten Quellen behandelt, z.B. durch Ausbau, Austausch oder Auslüftung des Inventars.

Während der Ausführungszeit ist mit lärmintensiven Arbeiten zu rechnen - die Dauer der lärmintensiven Arbeiten kann nicht in Gänze abgeschätzt werden. Jedoch ist in den ersten zwei Wochen vermehrt mit erhöhter Lärmemission zu rechnen.

Bitte Beachten: die Ausführungszeiten der Maßnahmen werden ggfs. angepasst.

Bereich	Nutzer	Beginn SQB	Ende SQB	Anmerkung
23.02. ...				
23.02.U1 Vorflur	Psychologie	29.08.2016	16.09.2016	
23.02.U1.20	Psychologie, Seminarräume	29.08.2016	14.10.2016	
23.02.U1.40	D6.3 Geb. Management	06.06.2016	22.07.2016	
23.02.00.20	Zahnmedizin	22.07.2016	29.08.2016	
23.02.00.40	Zahnmedizin	22.07.2016	29.08.2016	
23.02.01.80	Anästhesiologie	18.05.2016	24.06.2016	
23.02.03.80	Med. Soziologie	07.11.2016	19.12.2016	vorbehaltlich
23.03. ...				
23.03.U1.40	Psychologie	25.07.2016	16.09.2016	
23.03.U1.80	Psychologie	01.08.2016	16.09.2016	
23.03.U1.60	Psychologie	08.08.2016	23.09.2016	
23.03.U1.Vorflur	Psychologie	08.08.2016	16.09.2016	
23.03.01.20, 22,24,26,28	Seminarräume	13.02.2017	31.03.2017	
23.03.01.40	Seminarräume	13.02.2017	31.03.2017	
23.03.01.60	Seminarräume	13.02.2017	31.03.2017	
23.11. ...				
23.11.U1.61+62+64+66	LUHA	05.07.2016	15.08.2016	voraussichtl. 1-2 Wo früher
23.11.U1.65+68	LUHA	17.08.2016	26.09.2016	voraussichtl. 1-2 Wo früher
23.11.03.60	Humangenetik/Anthropologie	02.06.2016	14.07.2016	
23.12. ...				
23.12.U1.23+23a	LUHA	19.05.2016	23.06.2016	
23.12.U1.86+86a+86b	LUHA	25.05.2016	01.07.2016	
23.12.01.40	Psychologie	15.08.2016	30.09.2016	
23.12.02.20+27+29	BMFZ	23.05.2016	04.07.2016	
23.12.02.40 Flur	Urologie	Nov./Dez. 2016	3 Wochenenden	Termin noch offen
23.12.03.20	Humangenetik/Anthropologie	02.06.2016	14.07.2016	
23.12.03.40	Humangenetik/Anthropologie	25.04.2016	01.06.2016	
23.12.03.86+88+90	Humangenetik/Anthropologie	02.06.2016	14.07.2016	