

Ablaufplan KW 12 - 22.03. - 26.03.2021

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Durchführungstag	Gebäude	Anlagenbezeichnung	Anlagenart	Aufstellungsort
22.03.2021	26.13	RLT 30.1 Institut	Zuluftgerät	Technikzentrale U2.20
ab 08:00 Uhr	26.22	RLT 35.2 Institut	Zuluftgerät	Technikzentrale U2.20
	26.23	RLT 35.1 Institut	Zuluftgerät	Technikzentrale U2.20

23.03.2021	26.31	Außenluftansaugung Technikzentrale	Außenluft	Technikzentrale 4, U1.50
ab 06:00 Uhr	26.31	RLT 18.1 Teilklimaanlage Kursräume	Zuluftgerät	Technikzentrale 4, U1.50
	26.31	RLT 18.2 Teilklimaanlage Kursräume	Zuluftgerät	Technikzentrale 4, U1.50
	26.31	RLT 19 Hörsaal 6H	Zuluftgerät	Technikzentrale 4, U1.50
	26.31	RLT 19 Hörsaal 6H	Abluftgerät	Technikzentrale 4, U1.50
	26.31	RLT 20 WC-Anlage	Zuluftgerät	Technikzentrale 4, U1.50

24.03.2021	26.32	RLT 42 Institut	Zuluftgerät	Technikzentrale U2.20
ab 06:00 Uhr	26.32	RLT 47.2 Institut	Zuluftgerät	Technikzentrale U2.20
	26.33	RLT 47.1 Institut	Zuluftgerät	Technikzentrale U2.20

25.03.2021	26.41	Abluftanlage RLT 21 Hörsaal 6G	Abluftgerät	Technikzentrale 5, U1.08
ab 06:00 Uhr	26.41	RLT 21 Hörsaal 6G	Zuluftgerät	Technikzentrale 5, U1.08
	26.41	RLT 22 Hörsaal 6J	Zuluftgerät	Technikzentrale 6, U1.09
	26.41	RLT 22 Hörsaal 6J	Abluftgerät	Technikzentrale 6, U1.09
	26.41	RLT 24 Vorbereitung Hörsaal 6G	Zuluftgerät	Technikzentrale 5, U1.08
	26.41	RLT 25 Vorbereitung Hörsaal 6J	Zuluftgerät	Technikzentrale 6, U1.09
	26.41	RLT 26/1 Zentrale Luftaufbereitung	Zuluftgerät	Technikzentrale 5, U1.08

26.03.2021	26.41	RLT 26/2 Zentrale Luftaufbereitung	Zuluftgerät	Technikzentrale 6, U1.09
ab 06:00 Uhr	26.42	RLT 52.1 Institut	Zuluftgerät	Technikzentrale U2.31
	26.42	RLT 52.2 Institut	Zuluftgerät	Technikzentrale U2.31